

**RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode 2012 – 2021**

RKUPHHK-HA pada hutan produksi berbasis inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) PT. Indexim Utama telah disahkan Departemen Kehutanan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK.120/VI-BUHA/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 Atas Nama PT. Indexim Utama Propinsi Kalimantan Tengah.

Sasaran dan Target Kegiatan IUPHHK Dalam Hutan Alam

No.	Kegiatan	Sasaran	Pendekatan Penyelesaian
1.	Tata Batas Areal Kerja	Terlaksananya penataan	batas kawasan areal kerja IUPHHK sepanjang : 157,18 Km dan temu gelan
		- Melaksanakan kegiatan	tata batas sisa kewajiban sepanjang 39,40 Km, sehingga temu gelang.
		- Mengajukan pengukuhan	batas areal kerja PT. Indexim Utama selambat-lambatnya dalam jangka
2.	Penataan Areal Kerja	Terlaksananya penatan	areal kerja untuk blok RKT
		- Penataan Areal Kerja (PAK)	dilaksanakan 3 tahun sebelum penebangan. Blok RKT
		- Penandaan batas blok	dan petak tebangan tahunan dengan tanda rintisan dan tanda lainnya (Cat,
3.	ITSP	Terlaksananya ITSP	untuk Blok RKT 2012 s/d 202
		- ITSP dilaksanakan 2	tahun sebelum penebangan (Et-2)
		- ITSP dilaksanakan	dengan intensitas 100 %
4.	PWH	Terlaksananya pembuatan	jalan/sarana PWH untuk
		- Jalan Utama = 113	Km
		- Jalan Cabang = 169	Km
		- PWH dilaksanakan 1	tahun sebelum penebangan
		- Pembuatan dan pemeliharaan	jalan angkutan, jalan sarad dan prasarana lainnya yang telah ada b
		- Intensitas jalan utama	8 m/Ha dan jalan cabang 12 m/Ha
5.	Pemanenan	Tercapainya target	penebangan kayu sesuai deng

- Tebangan rata-rata 1.299 hektar/tahun
- Volume rata-rata 79.221 m3 per tahun
  
- Luas dan volume penebangan sesuai dengan Etat tahunan
- Pelaksanaan kegiatan penebangan untuk jangka 10 tahun pada Blok RKT 2012 s/d 2022

6.  Pembinaan Hutan

- a. Perapihan  Terlaksananya kegiatan Perapihan seluas 537 hektar pada areal Hutan Pr
- Sesuai dengan pedoman TPTI (Peraturan Dirjen BPK No. P.9/BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 200
  - Kegiatan Perapihan dilaksanakan setahun setelah penebangan

b. Pengadaan Bibit

Tersediaanya bibit sebanyak 4.950.345 batang dalam jangka pengusahaan hutan selama 10 tahun

- Kegiatan pengadaan bibit dilaksanakan dua tahun setelah penebangan.
- Jenis tanaman yang dibuat adalah jenis tanaman unggulan lokal
- Pengadaan bibit meliputi pengadaan bibit untuk pengayaan blok tebangan, penanaman kiri-kanan

c. Penanaman

Terlaksananya penanaman pada areal bekas pemanenan seluas 900 hektar

- Kegiatan penanaman dilaksanakan tiga tahun setelah penebangan
- Penanaman dilakukan setelah pemanenan meliputi penanaman areal tidak produktif, penanaman

d. Pemeliharaan Tanaman  Terlaksananya Tahap I, II, dan III

- Tahap 1 seluas 8.994 hektar
- Tahap 2 seluas 7.642 hektar
- Tahap 1 seluas 6.435 hektar
  
- Kegiatan pemeliharaan tanaman dilakukan 3, 4 dan 5 tahun setelah penebangan
- Kegiatan pemeliharaan tanaman meliputi tahap 1 pada Blok RKT 2012 – 2018, tahap 2 pada Blok
- Penyulaman tanaman yang mati, penyiangan dan pemupukan

e. Pembebasan Pohon  Terlaksananya kegiatan pembebasan pohon binaan pada areal HP seluas

- Kegiatan pembebasan pohon binaan dilaksanakan 4 dan 6 tahun setelah penebangan. Kegiatan i
- Menginventarisasi pohon yang akan dibina untuk daur berikutnya

7.  Perlindungan dan Pengant  Terjaganya kawasan IUP  Melaksanakas 52480

8.  Pemasaran Hasil Hutan  Terjualnya hasil hutan kayu dalam rangka pengus  
-  Industri sendiri IPKH PT. Surya Satrya Timur Banjarmasin sebesar 95 % dari total produksi kayu p  
-  Industri lokasi 5 % dari total produksi kayu per tahunnya

9.  Community Development  Terlaksananya kegiatan  Melaksanakan kegiatan

10.  Sertifikasi PHAPL  
-  Terlaksananya kegiatan Sertifikasi PHPL untuk melihat kinerja perusahaan dalam kegiatan penge  
-  Terlaksananya sertifikasi voluntary sesuai dengan trend pasar

- Melaksanakan kegiatan Sertifikasi PHPL setiap 3 tahun sekali sesuai dengan peraturan perundang  
-  Ikut serta dalam pelaksanaan sertifikasi secara voluntary